

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «Серпрегионстрой»



Е.А.Калинина

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МУП «УЖКХ»



Н.В.Коваль

## ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ г.ПРОТВИНО

ТО ВДГО на 2018г.

№ п/п	Адрес дома	Номер дома	Год ввода	Количество квартир	Дата ТО ВДГО (начало, окончание работ)	Примечание
1	ул. Московская	4	1970	95	с 01 по 05 март	
2	ул. Московская	10	1965	50	с 02 по 06 март	
3	ул. Московская	12	1965	50	с 05 по 07 март	
4	ул. Московская	13	1970	36	с 12 по 13 март	
5	ул. Московская	16	1965	50	с 13 по 15 март	
6	Сосновый проезд	1	1967	70	с 14 по 16 март	
7	ул. Ленина	3	1968	41	с 15 по 19 март	
8	ул. Ленина	9	1974	254	с 19 по 30 март	
9	ул. Ленина	18	1973	260	с 30 март по 13 апрель	
10	ул. Ленина	24А	1989	325	с 13 по 16 апрель	
11	ул. Ленина	32	1984	162	с 16 по 20 апрель	
12	ул. Ленина	35	1996	162	с 17 по 23 апрель	
13	ул. Гагарина	2	1973	36	с 18 по 24 апрель	
14	ул. Гагарина	8	1971	180	с 19 по 25 апрель	
15	ул. Победы	3	1970	42	с 20 по 23 апрель	
16	ул. Дружбы	1	1975	36	с 23 по 24 апрель	
17	ул. Дружбы	5	1974	36	с 24 по 25 апрель	

18	ул. Дружбы	6	1975	36	с 25 по 24 апрель	
19	ул. Дружбы	8	1976	108	с 23 по 30 апрель	
20	ул. Дружбы	10	1976	108	с 3 мая по 11 мая	
21	ул. Дружбы	12	1974	36	с 14 мая по 15 мая	
22	ул. Дружбы	14	1975	161	с 16 мая по 23 мая	
23	Молодежный проезд	3	1970	180	с 24 мая по 01 июня	
24	ул. Школьная	4	1962	32	с 04 июня по 06 июня	
25	ул. Школьная	8	1961	48	с 06 июня по 09 июня	
26	ул. Школьная	16	1964	40	с 13 июня по 15 июня	
27	ул. Школьная	20	1968	100	с 18 июня по 25 июня	
28	ул. Мира	6	1962	24	с 26 июня по 27 июня	
29	ул. Мира	8	1962	40	с 28 июня по 2 июля	
30	Фестивальный проезд	1	1985	162	с 3 июля по 13 июля	
31	Фестивальный проезд	3	1985	36	с 16 июля по 18 июля	
32	Фестивальный проезд	7	1985	36	с 19 июля по 23 июля	
33	Фестивальный проезд	9	1986	162	с 24 июля по 07 августа	
34	Фестивальный проезд	11	1988	268	с 08 августа по 22 августа	